

Российская Федерация
Администрация муниципального образования
г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Управление по социально-культурным
вопросам

Отдел образования

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 17»**

665463, г. Усолье-Сибирское
ул. Толбухина, 52
тел.: 7-06-01
Исх № 12 от 15.01.2024

Дорожная карта

реализации регионального проекта

«Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» в 2024 году

№	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Результат/продукт деятельности	Ответственные
1.	Корректировка нормативно-правовой документации для реализации проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»	Январь	Локальная нормативная документация по реализации проекта	Заместитель директора Т.Н. Бальчугова
2.	Обновление вкладки регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области», оформление и наполнение разделов	Январь-февраль	Вкладка сайта МБОУ «СОШ №17» г. Усолье-Сибирское	Заместитель директора Т.Н. Бальчугова, технический специалист А.Ю. Вечканов
3.	Проведение мониторинга «Выявление проблемных зон адаптации детей мигрантов»	Январь	Сопроводительная документация	Педагог –психолог С.В. Бизимова, З.Н. Дятлова
4.	Участие в региональном установочном	Февраль	Погружение в деятельность по	Заместитель директора

	семинаре «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»		реализации проекта	Т.Н. Бальчугова
5.	Участие в образовательных стажировках для общеобразовательных организаций Иркутской области по вопросам изучения русского языка как иностранного	В течение года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах языковой и социокультурной адаптации детей-мигрантов	Директор О.А. Михайлова, заместитель директора Т.Н. Бальчугова, педагогический коллектив
6.	Взаимодействие с тьюторами МБОУ «СОШ №15» для сопровождения тьютерантов участников реализации проекта МБОУ «СОШ №17»	В течение года	Обмен опытом в работе с детьми-мигрантами	Заместитель директора Т.Н. Бальчугова, педагогический коллектив
7.	Цикл мероприятий «Терапия радостью»	В течение года	Снижение уровня тревожности у учащихся-мигрантов	Социальный педагог А.А. Воронова, педагог-психолог С.В. Бизимова, З.Н. Дятлова
8.	Социальный проект «Школьное радио»	Январь-ноябрь	Знакомство с культурой, традициями, обычаями, историей и современностью различных регионов и народов России и стран СНГ	Педагогический состав МБОУ «СОШ №17»
9.	Мастер-класс «Таджикская кукла оберег «ЛУХТАК»	Апрель	Знакомство с культурой, традициями, обычаями, историей и современностью различных регионов и народов России и стран СНГ	Педагогический состав МБОУ «СОШ №17»
10.	Фотоколлаж «Национальные костюмы»	Апрель	Привлечение внимания детей и родителей, вовлечение в активную деятельность	Педагогический состав МБОУ «СОШ №17»
11.	Круглый стол «Факторы, способствующие адаптации детей мигрантов»	Сентябрь	Погружение в деятельность по реализации проекта	Заместитель директора Т.Н. Бальчугова
12.	Создание сборника «Эффективные практики	Сентябрь-ноябрь	Пополнение электронного	Заместитель директора

	языковой адаптации детей мигрантов»		банка. Сайт школы	Т.Н. Бальчугова
13.	Участие в региональной конференции «Эффективные практики социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»	Октябрь	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах языковой и социокультурной адаптации детей-мигрантов	Директор О.А. Михайлова, заместитель директора Т.Н. Бальчугова, педагогический коллектив
14.	Фестиваль талантов «Мы дети разных народов»	Ноябрь	Результаты проектов	Заместитель директора Т.Н. Бальчугова
15.	Подведение мониторинга эффективности внедрение практик адаптации детей мигрантов в условиях образовательной организации	Декабрь	Ссылки на новости о реализации проекта на сайте МБОУ «СОШ №17»	Заместитель директора Т.Н. Бальчугова
16.	Итоговое мероприятие «Результаты реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»	Декабрь	Итоговый отчет о реализации проекта	Заместитель директора Т.Н. Бальчугова

Руководитель директор.../



... О.А. Михайлова

О.А. Михайлова
Подпись

/ О.А. Михайлова /
Ф.И.О.