

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС-2021 на 2022–2027

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные лица, исполнители
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы на базе ОО по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.	Директор, заместители директора
2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на введение ФГОС – 2021: -проведение классных родительских собраний в 1х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС; - изучение ФГОС-2021 в педагогическом коллективе	ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Информация на сайте ОО,	Директор, заместители директора, классные руководители
3	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС -2021	декабрь 2021 г.	Справка	Директор, заместители директора
4	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС -2021	январь 2022 г.	Справка	Руководители ШМО, заместители директора
5	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС – 2021	ежегодно до 1 сентября 2022–	Утвержденный перечень учебников	Заведующий библиотекой

	в соответствии с Федеральным перечнем учебников	2027 г.	Заказ учебников ежегодно	
6	Изучение запроса образовательных потребностей, обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с ФГОС - 2021	2022-2027 г. Март.	Учебный план	Директор, заместители директора
2. Нормативно - правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС - 2021	2022–2027 г. г.	Разработка вкладки по ФГОС-2021 Создана страница на сайте школы с банком НПД	Директор
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС -2021 с учетом плана МР, ПС	2021-2022 гг.	Протоколы ПС И МС	Директор, заместители директора
9	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	2022 г. Сентябрь	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор
10	Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС-2021	2022 г.	Приказы, локальные акты	Директор, заместители директора
11	Приведение в соответствие с требованиями Профстандарта педагога должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022 г	Должностные инструкции	Директор
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС	до 01.05.2022	ООП	Директор, заместители директора

	НОО			
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	до 01.05.2022	ООП	Директор, заместители директора
14	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	до 01.09.2022	Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО	Директор
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС-2021	ежегодно до 20.05	Учебный план	Директор, заместители директора
16	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС-2021	ежегодно до 31 августа	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Заместители директора
17	Утверждение программно-методического обеспечения образовательного процесса	ежегодно до 15 мая	Приказ об утверждении	Директор
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
18	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	январь 2022 г.	План методической работы.	Заместители директора
19	Педагогический совет Изменение во ФГОС НОО, НОО. Корректировка программ	январь 2022 г.	Материалы педагогического совета, протокол	Директор
20	Заседание школьной рабочей группы по введению ФГОС-2021	январь 2022 г.	Сравнительный анализ	Заместители директора
21	Изучение нормативных документов по	в течение	Планы работы ШМО.	Руководители ШМО

	переходу на ФГОС -2021 на заседаниях ШМО	учебного года		
4. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС- 2021 в рамках ШМО				
4.1. Творческая группа учителей 5 классов				
22	Обновление содержания и методик преподавания предметных областей в соответствии с требованиями ФГОС-2021. Анализ УМК по предметам, обсуждение рабочих программ.	февраль 2022г	Протокол заседания. Кейс материалов для использования в работе	Заместители директора
23	Разработка рабочей программы по предмету. Использование конструктора Корректировка программ 6-9 классов с учетом формирования функциональной грамотности, в соответствии с универсальным кодификатором.	март 2022г.	Протокол заседания. Кейс материалов для использования в работе	Заместители директора
24	«Качество организации и проведения школьного этапа ВсОШ как ресурс повышения результативности муниципального этапа»	сентябрь 2022	Протокол заседания. Кейс материалов для использования в работе	Заместители директора
4.2. ШМО классных руководителей				
25	Обновление содержания и методик организации воспитательной работы классного руководителя	март 2022г	Протокол заседания ШМО. Кейс материалов для использования в работе	Руководитель ШМО
26	Корректировка программы воспитательной работы классного руководителя.	апрель 2022г	Протокол заседания классных руководителей. Кейс материалов для использования в работе	Руководитель ШМО
4.3. ШМО учителей начальных классов				
27	«Формирование функциональной грамотности в начальной школе».	апрель 2022 г	Протокол заседания МО «Детство». Кейс материалов для использования в работе	Руководитель ШМО
28	Обновление содержания и методик преподавания предметов начального общего образования в соответствии с требованиями	апрель 2022 г	Протокол заседания МО «Детство» Кейс материалов для использования в работе	Руководитель ШМО

	ФГОС-2021. Анализ УМК.			
29	Разработка рабочей программы по предмету. Корректировка программ начального общего образования с учетом формирования функциональной грамотности	май 2022 г	Протокол заседания МО «Детство». Кейс материалов для использования в работе	Руководитель ШМО
4.4. Педагоги ДО				
30	Обновление содержания и методик преподавания программ ДО в соответствии с требованиями ФГОС2021. Анализ УМК по предмету, обсуждение рабочих программ.	июнь 2022г	Протокол заседания ШМО. Кейс материалов для использования в работе	Заместитель директора
31	Разработка рабочих программ с учетом формирования функциональной грамотности, в соответствии с универсальным кодификатором.	апрель 2022г	Протокол заседания. Кейс материалов для использования в работе	Заместитель директора
5. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации, разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки	Заместитель директора
33	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации с ориентацией на запрос.	с января 2022 по 2026 годы	План	Заместитель директора
6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
34	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС	в течение всего периода с 2022 по 2027 гг.	Сайт с информационно-методическими материалами	Директор

	ООО			
35	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	апрель 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Директор, заместители директора
36	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	май, 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Заместитель директора Классные руководители
37	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	май, 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Заместитель директора Классные руководители
39	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей обучающихся	ежегодно, в течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора
7. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
40	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План	директор